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Raportissa kerrotaan Suomen ydinvoimalaitosten käytöstä, turvallisuuteen vaikuttaneista 
tapahtumista voimalaitoksilla ja Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoshankkeeseen sekä ydinjäte-
huoltoon kohdistuneista STUKin valvontatoimista vuoden 2008 toisella neljänneksellä. 
Loviisan molemmat laitosyksiköt olivat tuotantokäytössä koko vuosineljänneksen. 
Olkiluoto 1:llä ja Olkiluoto 2:lla oli vuosihuoltoseisokit. Olkiluoto 1:llä oli lähes neljän vuo-
rokauden tuotantokatkos, kun reaktoripikasulun aiheuttaneen generaattorin jännitesäätä-
jän virhetoiminnan syitä selvitettiin. Lisäksi kesäkuun alussa molempien laitosyksiköiden 
tehoa rajoitettiin, koska pääkiertopumppujen hallittuun alasajoon tarvittavat huima-
massageneraattorit todettiin käyttökunnottomiksi. Vuosineljänneksen aikana sattuneilla 
tapahtumilla ei ollut merkitystä ydin- eikä säteilyturvallisuuden kannalta. 
Olkiluoto 3:n rakennustyömaalla turvallisuuden kannalta merkittävimpiä töitä oli-
vat suojarakennuksen sekä turvallisuus- ja polttoainerakennusten seinien valut. 
Pääkomponenttien valmistus eteni Japanissa, Ranskassa ja Tsekin tasavallassa ilman 
merkittäviä ongelmia.
Olkiluodon maanalaisen tutkimustilan, Onkalon,  rakentaminen jatkui ja ajotunneli eteni 
yli 3000 metriin noin 300 metrin syvyydelle. STUK valvoi tutkimustilan rakentamista 
sekä ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen valvontaa tarkastuksin sekä tekemällä tur-
vallisuusarviointeja kansainvälisten asiantuntijoiden tukemana. Loviisassa STUK valvoi 
voimalaitoksen nestemäisten jätteiden kiinteytyslaitoksen koekäyttöä.
KAINULAINEN Erja (toim.). Ydinturvallisuus. Neljännesvuosiraportti 2/2008. STUK-B 97.  
Helsinki 2008. 15 s. + liitteet 2 s.
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muutoksista. Tarpeen mukaan raportoidaan mui-
den maiden ydinvoimalaitosten merkittävistä ta-
pahtumista.
Raportti perustuu STUKin valvontatoiminnas-
saan saamiin tietoihin ja tekemiin havaintoihin. 
Tapahtumien turvallisuusmerkityksen kuvaami-
sessa käytetään ydinlaitostapahtumien kansain-
välistä ineS-asteikkoa (international nuclear 
event Scale).
STUK raportoi neljännesvuosittain Suomen ydin-
voimalaitosten käytöstä, tapahtumista voimalai-
toksilla sekä valvontatoimenpiteistä, joita STUK 
on kohdistanut Olkiluotoon rakenteilla olevaan 
ydin voima laitokseen, käytetyn ydinpolttoaineen 
loppu sijoituksen tutkimiseen tarkoitetun maan-
alaisen tutkimus tilan rakentamiseen ja ydin jäte-
huoltoon. Raportissa kerrotaan turvallisuuden 
kannalta merkittävistä tapahtumista ja ydinvoi-
malaitoksiin tehdyistä turvallisuutta parantavista 
1 Johdanto
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2.1 Loviisa 1 ja 2
2.1.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Loviisan molemmat laitosyksiköt olivat tuotanto-
käytössä koko vuosineljänneksen. Loviisa 1:n ener-
giakäyttökerroin vuosineljänneksellä oli 101,2 % ja 
Loviisa 2:n 101,4 %. energiakäyttökerroin kuvaa 
tuotetun sähköenergian suhdetta energiaan, joka 
olisi voitu tuottaa, jos laitosyksikkö olisi toiminut 
koko tarkasteluajan nimellisteholla. Tuotetun säh-
köenergian määrä riippuu myös turbiinille joh-
detun höyryn lauhduttamiseen käytetyn merive-
den lämpötilasta. mitä kylmempää merivesi on, 
sitä suurempi teho turbiinista saadaan. Tällöin 
energiakäyttökerroin voi ylittää arvon 100 %. 
Laitosyksiköiden reaktoreiden suurin sallittu läm-
pöteho on määritelty laitosyksiköiden käyttöluvis-
sa. Sähköntuotantoa kuvaavat diagrammit ja teho-
nalennusten syyt esitetään kuvissa 1 ja 2.
2 Suomen ydinvoimalaitokset
Erja Kainulainen, Jarmo Konsi, Riku Mattila, Suvi Ristonmaa, 
Petteri Tiippana, Antti Tynkkynen, Kim Wahlström
STUK-B 97
7
Kuva 1. Loviisa 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho huhti–kesäkuussa 2008.
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1. Korkeapaineturbiinin väliottohöyryä käyttävät 
syöttöveden esilämmittimet erotettuina vesityslinjojen 
korjauksen vuoksi.
1. Säätösauvan putoaminen pientaajuusmuuttajan vian 
vuoksi. 
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tapahtui kolme reaktoripikasulkua käyttöjaksolla 
2007–2008. TVO käynnistää selvitykset tapahtu-
mien läpikäymiseksi ja arvioimiseksi. Vuosihuollon 
aikaisia tapahtumia kuvataan tarkemmin jäljem-
pänä tässä raportissa.
Olkiluoto 2:n vuosihuolto
Olkiluoto 2:n polttoaineenvaihto- ja huoltoseisokki 
oli 4.–12.5.2008. Laitosyksikkö oli pois sähköntuo-
tannosta noin kahdeksan vuorokautta. Seisokin 
aikana neljäsosa polttoaineesta vaihdettiin tuoree-
seen. isoja huolto- ja muutostöitä ei tehty.
Vuosihuollossa tehtiin korjauksia, jotka liittyi-
vät edeltävällä käyttöjaksolla tapahtuneisiin käyt-
töhäiriöihin. Tällaisia olivat mm. pikasulkuventtii-
lien vaihdot huollettuihin, ulospuhallusjärjestel-
män tyhjönmurtajaventtiilien ruuvien kiinnitykset 
sekä pääkiertopumpun huolto ja takaisinpyörinnä-
nestolaitteen tarkastus.
Olkiluoto 2:n reaktoriveden pinnankorkeu-
den mittauksessa esiintyvä häiriö on aiheuttanut 
ongelmia ajettaessa reaktoria sammutustilaan. 
esimerkiksi vuosihuollon alasajossa 21.5.2007 
laukesi reaktoripikasulku. TVO on arvioinut, että 
häiriön aiheuttaa pinnankorkeuden mittauksen 
impulssiputkessa tapahtuva veden kiehuminen. 
Vuosihuollossa 2008 testattiin, voidaanko häiriö 
estää jäähdyttämällä impulssiputkia. Kokeen ai-
kana yhden mittauskanavan impulssiputkea jääh-
dytettiin tilapäisjärjestelyin paineilmajärjestel-
män avulla. Tulokset olivat lupaavia ja TVO pohtii 
jatkotoimia niiden perusteella.
Olkiluodon uudelta kaasuturbiinilaitokselta kyt-
kettiin laitosyksikölle yhteys, ja sille tehtiin käyt-
töönottokokeita vuosihuollon päätteeksi. Yhteys on 
tärkeä, koska sen avulla varmistetaan voimalai-
toksen sähkönsyöttöä. Kaasuturbiinilaitosta tar-
vitaan häiriötilanteessa, jossa menetetään yhteys 
valtakunnan sähköverkkoon, eikä sitä kautta enää 
saada sähköä voimalaitoksen järjestelmille.
Vuosihuollon aikana tehdyissä tarkastuksis-
sa havaittiin reaktorin höyrynkuivaimessa säröjä. 
Säröjen takia TVO arvioi kuivaimen kuntoa ja 
käytön turvallisuutta. STUK hyväksyi höyryn-
kuivaimen asentamisen takaisin reaktoriin, kuten 
TVO esitti arviointinsa perusteella. Kyseinen kui-
vain asennettiin reaktoriin uutena vuosihuollossa 
2005, mutta jo seuraavassa vuosihuollossa havait-
2.2 Olkiluoto 1 ja 2
2.2.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Olkiluodon laitosyksiköillä 1 ja 2 oli vuosihuolto-
seisokit, joista on erilliset kuvaukset jäljempänä 
tässä luvussa. Olkiluoto 1:llä oli lähes neljän vuo-
rokauden tuotantokatkos, kun reaktoripikasulun 
aiheuttaneen generaattorin jännitesäätäjän virhe-
toiminnan syitä selvitettiin. molempien laitosyk-
siköiden tehoa rajoitettiin, koska pääkiertopump-
pujen hallittuun alasajoon tarvittavat huimamas-
sageneraattorit todettiin käyttökunnottomiksi. 
Lisäksi Olkiluoto 1:llä oli lyhyt tuotantokatkos 
7.6.2008, kun korkeapaineturbiinin säätöventtiiliä 
korjattiin. Olkiluoto 1:n energiakäyttökerroin vuo-
sineljänneksellä oli 74,6 % ja Olkiluoto 2:n 88,8 %. 
energiakäyttökerroin kuvaa tuotetun sähköenergi-
an suhdetta energiaan, joka olisi voitu tuottaa, jos 
laitosyksikkö olisi toiminut koko tarkasteluajan 
nimellisteholla. Laitosyksiköiden reaktoreiden 
suurin sallittu lämpöteho on määritelty laitosyksi-
köiden käyttöluvissa. Laitosyksiköiden sähköntuo-
tantoa vuosineljänneksellä kuvaavat diagrammit 
ja tehonalennusten syyt esitetään kuvissa 3 ja 4.
Vuosihuollot
Olkiluoto 2:n polttoaineenvaihtoseisokki oli 4.–
12.5.2008 ja Olkiluoto 1:n huoltoseisokki 13.5.–
3.6.2008. Vuosihuollolla varmistetaan edellytykset 
käyttää voimalaitosta tehokkaasti ja turvallises-
ti tulevina käyttöjaksoina. STUKin tehtävänä on 
valvoa, että ydinvoimalaitos on turvallinen vuo-
sihuollon ja tulevien käyttöjaksojen aikana eikä 
vuosihuollosta aiheudu säteilyvaaraa työnteki-
jöille, väestölle tai ympäristölle. STUK valvoi tätä 
tarkastamalla säännöstössä edellyttämiään asia-
kirjoja kuten seisokkisuunnitelmia ja muutostyö-
aineistoja sekä tekemällä tarkastuksia vuosihuol-
lon aikana laitospaikalla.
STUK voi valvontansa perusteella todeta, että 
TVO pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan vuo-
sihuollon turvallisesti. Olkiluoto 1:n vuosihuollos-
sa oli useita merkittäviä tapahtumia kuten turval-
lisuusteknisten käyttöehtojen (TTKe) vastainen 
säätösauvan ajo, dieselgeneraattoreiden käynnis-
tysilmamoottoreiden tiivisteviat ja reaktoripika-
sulku. merkittävimpänä muutoksena on käyttöta-
pahtumien määrän lisääntyminen. Olkiluoto 2:lla 
STUK-B 97
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Kuva 4. Olkiluoto 2:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho huhti–kesäkuussa 2008.
1. Tehonalennusta vaatinut määräaikaiskoe.
2. Ydinpolttoainetta oli käytetty niin pitkään, että reaktorin 
teho alkoi vähitellen laskea.
3. Reaktoripikasulku generaattorin jännitesäätäjän 
virhetoiminnan seurauksena.
4. Vuosihuolto (kuvaus erikseen tässä luvussa)
Kuva 3. Olkiluoto 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho huhti–kesäkuussa 2008.
1. Ydinpolttoainetta oli käytetty niin pitkään, että reaktorin 
teho alkoi vähitellen laskea.
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5. Tehoa rajoitettiin turbiinin säätöventtiilin vian vuoksi.
6. Turbiinin säätöventtiilin korjaus.
7. Tehoa rajoitettiin pääkiertopumppujen 
huimamassageneraattoreiden käyttökunnottomuuden 
vuoksi.
tiin virtauksen ohjauslevyjen irronneen osittain. 
Reaktoriin asennettiin vanha höyrynkuivain käyt-
töjakson 2006–2007 ajaksi ja uudesta kuivaimesta 
poistettiin ohjauslevyt. Uusi kuivain asennettiin 




Olkiluoto 1:n huoltoseisokki kesti noin 18,5 vuoro-
kautta. Seisokki oli noin viisi vuorokautta suun-
niteltua pidempi. Viivettä aiheuttivat reaktorisy-
dämeen siirretyn tuoreen polttoainenipun juut-
tuminen positioonsa 23.5.2008 sekä 30.5.2008 ta-
pahtunut reaktoripikasulku ja sen jälkeen tehdyt 
korjaustyöt.
Laitoksen vuosihuollossa ei tehty suuria mo-
dernisointeja. Sammutetun reaktorin jäähdytys-
järjestelmän yksi venttiili vaihdettiin uudentyyp-
piseen, poistokaasujärjestelmän säteilymittaus-
järjestelmän laitteet uusittiin, turbiinilaitoksen 
väliottohöyryjärjestelmän putkistoja uusittiin, 
kaksi matalapaineturpiinia avattiin ja tarkastet-
tiin, generaattorin magnetointikone modernisoitiin 
ja jännitesäätäjä vaihdettiin.
TVO havaitsi Olkiluoto 1:n ylösajossa tehdyissä 
kokeissa yhden korkeapaineturpiinin säätöventtii-
lin toiminnassa poikkeavuutta. Venttiilin toimilai-
te vaihdettiin 7.6.2008. Laitosyksikkö kytkettiin 
irti valtakunnan sähköverkosta noin yhdeksän 
tuntia kestäneen työn ajaksi.
Vuosihuoltojen säteilyannokset
Suurin osa ydinvoimalaitostyöntekijöiden sätei-
lyannoksista kertyy voimalaitoksen vuosihuollon 
aikana. Seisokin aikana työskennellään tiloissa, 
joiden säteilytasot voivat olla muuta valvonta-
aluetta korkeampia. Lisäksi avataan järjestelmiä, 
joihin on kertynyt radioaktiivisia aineita voimalai-
toksen käytön aikana.
Säteilyannokset olivat pieniä, eivätkä ne ylittä-
neet säännöstössä asetettuja rajoja. Olkiluoto 2:n 
seisokin työntekijöiden yhteenlaskettu (kollektiivi-
nen) säteilyannos oli 0,16 manSv ja Olkiluoto 1:lla 
työskennelleiden 0,61 manSv. Suurin henkilökoh-
tainen säteilyannos Olkiluoto 2:lla oli 2,4 mSv ja 
Olkiluoto 1:llä 8,1 mSv.
höyrynkuivainten uusiminen molemmilla laito-
syksiköillä vuosina 2005–2007 pienentää turbiini-
laitoksella kertyviä säteilyannoksia. höyryputkissa 
kulkevan höyryn kosteus ja kosteuden mukana 
kulkeutuvien radioaktiivisten aineiden pitoisuus 
on pienentynyt. Turbiinilaitosten säteilytasot ovat 
siten laskeneet.
Viikoittaisen jalokaasunäytteen 
ottamatta jääminen Olkiluoto 1:llä
Olkiluoto 1:llä jäi ottamatta jalokaasunäyte vuosi-
huoltoviikolla 19.–25.5.2008. Kyseessä on kaasu-
näyte, joka kerätään poistokaasupiipusta ja ana-
lysoidaan laboratoriossa. näytteen avulla saadaan 
tietoa mahdollisen päästön koostumuksesta (mitä 
nuklideja ja kuinka paljon). Voimalaitoksen rapor-
toimat jalokaasupäästöt ilmakehään perustuvat 
näihin mittauksiin. Turvallisuustekniset käyttöeh-
dot (TTKe) edellyttävät, että näyte otetaan laitok-
sen kaikissa käyttötiloissa kerran viikossa.
mahdollinen päästö ilmakehään olisi havait-
tu tapahtumasta huolimatta. Poistokaasupiipun 
kautta virtaavan ilman jalokaasupitoisuutta valvo-
taan myös jatkuvatoimisilla mittauskanavilla. Jos 
nämä mittaukset olisivat ilmoittaneet päästöstä, 
myös tihennetty näytteenotto olisi käynnistynyt.
Syynä tapahtumaan oli inhimillinen virhe. 
Tapahtuma luokiteltiin kansainvälisellä ydinlai-
tostapahtumien vakavuusasteikolla (ineS) luok-
kaan 0.
Säätösauvan ajo turvallisuusteknisten 
käyttöehtojen vastaisesti Olkiluoto 1:llä
Vuosihuoltoseisokin aikana 29.5.2008 Olkiluoto 1:n 
yhtä säätösauvaa ajettiin ulos reaktorista turval-
lisuusteknisten käyttöehtojen (TTKe) vastaisesti 
ilman kirjallista ohjetta.
Reaktorisydämessä on mittausantureita eli 
sondeja, joilla mitataan neutronivuota. Sondit on 
asennettu polttoainenippujen väliin suojaputki-
en sisään. Kun reaktori on pienellä teholla tai 
sammutettuna, mittaukseen käytetään ns. SiRm-
järjestelmää, johon kuuluu kahdeksan sondia. 
SiRm-järjestelmän viiteen suojaputkeen oli edeltä-
vissä vuosihuolloissa asennettu jatkoholkit, joilla 
varmistetaan yläpään tuentaa. neljä näistä suo-






2004 2005 2006 2007 2008
manSv
Olkiluoto 1 Olkiluoto 2
Kuva 5. Olkiluodon laitosyksiköiden vuosihuolloissa 
kertyneet työntekijöiden kollektiiviset säteilyannokset. 
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ja yksi poistettiin käytöstä. Samalla poistettiin jat-
koholkit. holkin irrotusta varten jouduttiin pois-
tamaan sondin ympärillä olevat polttoaineniput. 
Lisäksi suojaputken vieressä olevaa säätösauvaa 
piti ajaa ulos reaktorisydämestä 15–20 %. TTKe:n 
mukaan säätösauvoja saadaan vetää ainoastaan 
määrätyn sekvenssin, käyttömääräimen tai reak-
tori-insinöörin laatiman kirjallisen ohjeen mukai-
sesti. ensimmäisen suojaputken poistoon liittyvä 
säätösauvan ajo tehtiin kuitenkin TTKe:n vastai-
sesti ilman kirjallista ohjetta. Säätösauvan vieres-
sä ei ollut polttoainenippuja, joten tapahtuma ei 
vaarantanut reaktorin kriittisyysturvallisuutta.
TVO on laatinut tapahtumasta ohjeen YVL 1.5 
mukaisen erikoisraportin. Lisäksi TVO tekee pe-
russyyanalyysin. Tapahtuman ineS-luokka on 1.
Dieselgeneraattoreiden 
käynnistysilmamoottoreiden tiivisteviat
molemmilla laitosyksiköillä on neljä dieselgene-
raattoria, jotka käynnistyvät tarvetilanteessa 
syöttämään sähköä voimalaitoksen järjestelmille. 
Tällaisia tilanteita ovat mm. häiriöt, joissa mene-
tetään yhteys valtakunnalliseen sähköverkkoon. 
Turvallisuusteknisten käyttöehtojen mukaan re-
aktoria saa käyttää rajoituksetta kolmen vuoro-
kauden ajan silloin kun kaksi neljästä dieselistä 
on epäkunnossa, mutta kyseessä ei ole systemaat-
tinen vika.
Olkiluoto 1:n yksi dieselgeneraattori ei käyn-
nistynyt vuosihuollon ylösajossa tehtyjen reak-
torin suojausjärjestelmän kokeiden yhteydessä 
28.5.2008. Syyksi todettiin molempien käynnis-
tysilmamoottoreiden tiivisteiden vaurioituminen. 
Käynnistysilmamoottoreiden huolto-ohjelmaan ei 
kuulu tiivisteiden vaihto, joten ikääntyminen ja 
ilman joukossa oleva voiteluöljy ovat aiheuttaneet 
tiivisteiden haurastumisen.
havainnon vuoksi TVO tarkasti kaikkien die-
selgeneraattoreiden tiivisteet molemmilla laito-
syksiköillä. Olkiluoto 1:llä viisi kahdeksasta tii-
visteestä oli vaurioitunut ja Olkiluoto 2:lla yksi 
kahdeksasta. Tiivisteet vaihdettiin ja dieselien 
käynnistyminen testattiin 29.5.2008. diesel käyn-
nistyy kun toinen käynnistysilmamoottori toimii. 
Olkiluoto 2:n kaikki neljä dieseliä olisivat siten 
todennäköisesti käynnistyneet tarvetilanteessa. 
Olkiluoto 1:llä oli riskinä, että kaksi dieseliä nel-
jästä ei olisi käynnistynyt. Kaikki dieselit olivat 
käynnistyneet edeltävissä määräaikaiskokeissa.
TVO laati tapahtumasta erikoisraportin. 
Tapahtuman ineS-luokka on 1.
Reaktoripikasulku Olkiluoto 1:llä 
generaattorin jännitesäätäjän 
häiriön seurauksena 30.5.2008
Olkiluoto 1:llä alkoi generaattorin jännite kasvaa 
vuosihuollossa asennetun uuden jännitesäätäjän 
virhetoiminnan seurauksena, kun laitosta oltiin 
käynnistämässä vuosihuollon jälkeen 30.5.2008. 
Reaktoriteho oli 60 %. Sähköverkon suojalait-
teet katkaisivat generaattorin ja voimalaitoksen 
pääyhteyden valtakunnan 400 kV sähköverkkoon. 
Varasähköyhteys 110 kV:n verkosta kytkeytyi kah-
den sekunnin katkon jälkeen automaattisesti syöt-
tämään laitoksen järjestelmiä. Laitoskatkaisijan 
avautumisesta aiheutunut ylijännitepiikki pysäyt-
ti kaikki kuusi pääkiertopumppua, jotka kierrät-
tävät jäähdytysvettä reaktoripaineastian sisällä. 
myös pumppujen alasrullausta hidastamaan tar-
koitetut huimamassat pysähtyivät ja osa pääkier-
topumppujen ja huimamassojen ohjauselektronii-
kasta vaurioitui. häiriön seurauksena Olkiluoto 
1:llä tapahtui turbiinipikasulku ja osittainen reak-
toripikasulku, mitä seurasi välittömästi reaktoripi-
kasulku, koska turbiiniventtiilien toimiöljypumput 
pysähtyivät ja höyryn ohjaaminen suoraan turbii-
nilauhduttimeen (ns. dumppaus) estyi.
apusyöttövesijärjestelmän neljä pumppua 
käynnistyivät suunnitellusti, ja kaksi niistä pump-
pasi vettä reaktoriin yhteensä yli kymmenen mi-
nuutin ajan. Reaktoriin pumpattu vesi oli kylmem-
pää kuin reaktorissa ollut vesi, joten se painui 
reaktoripaineastian pohjalle. Pääkiertopumput 
eivät olleet käynnissä, joten vesi ei sekoittunut ja 
reaktoripaineastian ala- ja yläosan välille muo-
dostui lämpötilaero. Valvomo käynnisti vastoin 
käyttöohjeita pääkiertopumput liian aikaisin, ja 
kylmempi vesi pääsi virtaamaan reaktorisydä-
men läpi. Lämpötilaero oli kuitenkin niin pieni, 
että pumppujen liian aikainen käynnistäminen ei 
tehtyjen arvioiden perusteella vaarantanut polt-
toaineen tai reaktorin sisäosien eheyttä tai säätö-
sauvojen liikkuvuutta.
STUK edellytti, että TVO toimittaa hyväksyt-
täväksi selvityksen tapahtumasta ennen Olkiluoto 
1:n käynnistämistä. Jos tapahtuma olisi sattunut 
reaktorin ollessa täydellä teholla, huomattavasti 
sallittua (0,1 %) suurempi osa polttoaineesta olisi 
joutunut lämmönsiirtokriisiin. Seurauksena olisi 
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saattanut olla polttoainevaurioita. STUK edellytti, 
että Olkiluoto 1:n ja Olkiluoto 2:n käyttö suun-
nitellaan ja toteutetaan niin, että polttoaineelle 
sovellettavissa käyttörajoissa ei käyttöhäiriöiden 
yhteydessä oteta huomioon huimamassageneraat-
torien vaikutusta pumppujen alasrullaukseen en-
nen kuin ylijännitesuojaukseen liittyvät korjaavat 
toimenpiteet on tehty ja hyväksytty STUKissa. 
Käytännössä tämä tarkoitti, että Olkiluoto 1:ä ei 
käynnistetty ja Olkiluoto 2:lla TVO aloitti tehon 
alennuksen noin 80 %:iin. Olkiluoto 1 käynnistet-
tiin osateholle 2.6.2008.
TVO toimitti STUKille 7.6.2008 muutosehdo-
tuksen pääkiertopumppujen taajuusmuuttajien 
ylijännitesuojauksen parantamisesta. TVO esitti, 
että ylijännitteiden aiheuttamat pääkiertopump-
pujen hallitsemattomat pysähtymiset estetään ti-
lapäisesti muuttamalla omakäyttöverkon suojare-
letoimintoja. Lisäksi voimayhtiö tekee muutoksia 
laitoksen käyttöohjeisiin. STUK hyväksyi muu-
tosehdotuksen ja ilmoitti tarkastavansa tehdyt 
muutostyöt laitospaikalla. Lisäksi edellytettiin, 
että TVO laatii 1.9.2008 mennessä suunnitelman 
pidemmän ajan muutostarpeista pääkiertopump-
pujen sähkökäyttöjen ylijännitekestoisuuden pa-
rantamiseksi.
Jännitesuojauksen muutokset valmistuivat mo-
lemmilla laitosyksiköillä 10.6.2008. Tarkastusten 
jälkeen aloitettiin tehonnosto 100 %:iin. Olkiluoto 
2:n teho saavutti 100 % samana iltana ja Olkiluoto 
1:n seuraavana iltana.
TVO laati tapahtumasta erikoisraportin. 
Tapahtuman ineS-luokka on 1.
2.3 Olkiluoto 3
Vuoden 2008 toisella neljänneksellä STUK jatkoi 
Olkiluoto 3:n järjestelmien, laitteiden ja raken-
teiden yksityiskohtaisten suunnitelmien tarkas-
tamista sekä pääkomponenttien valmistuksen ja 
laitoksen rakennustöiden valvontaa.
Olkiluoto 3:n rakentamisessa turvallisuuden 
kannalta merkittävimmät työt olivat suojaraken-
nuksen sekä turvallisuus- ja polttoainerakennusten 
seinien valut. Ulomman ja sisemmän suojaraken-
nuksen seinän valuja jatkettiin. Valut ovat onnistu-
neet hyvin. Pohjalaatan pystypintojen kosteussuo-
jan asentaminen aloitettiin. Seuraavien sisemmän 
suojarakennuksen pintaan tulevien teräsverhouk-
sen osien yhteenhitsaus tehtiin ja osa asennettiin 
suojarakennuksen sisälle. Osan hitsaaminen pai-
kalleen onnistui hyvin. Polttoainerakennuksessa 
asennettiin ensimmäiset putkistot. apu-, sivumeri-
vesipumppaamo-, diesel- ja jäterakennusten raken-
nustöitä jatkettiin. Turbiinirakennus on rakennettu 
pääosiltaan valmiiksi ja rakennuksessa jatkettiin 
viimeistelytöitä ja laiteasennuksia. Turbiinin ulko-
pesien asennukset aloitettiin.
Pääkomponenttien valmistus jatkui Japanissa, 
Ranskassa ja Tsekin tasavallassa ja eteni il-
man merkittäviä ongelmia. Reaktoripainesäiliön 
pinnoitteen lopputarkastukset on tehty ja säili-
ön painekoe on suunniteltu tehtäväksi syksyl-
lä. Pääkiertopiirin putkien uudelleenvalmistusta 
jatkettiin. Tietyissä putkiston osissa materiaalin 
raekoko ylittää edelleen vaatimukset, mutta täs-
tä huolimatta materiaali on STUKille esitettyjen 
tulosten perusteella voitu tarkastaa ultraäänitek-
niikalla. Tarkastettavuuden paranemiseen on ma-
teriaalin raekoon pienenemisen lisäksi vaikutta-
nut raekoon tasalaatuisuus. Raekoon poikkeamien 
merkityksen käsittelyä jatketaan.
Laitoksen yksityiskohtaisen suunnittelun tar-
kastusta jatkettiin prosessi-, sähkö- ja automaatio-
järjestelmien sekä laitteiden ja rakenteiden raken-
nesuunnitelmien osalta. STUK esitti vaatimuksia 
laitoksen automaation suunnittelusta ja toteu-
tuksesta. Vaatimukset koskivat mm. automaation 
kokonaisarkkitehtuuria, automaatiojärjestelmien 
vikasietoisuutta, automaatiojärjestelmien välisten 
erotteluperiaatteiden toteutumista, tietoturvalli-
suuden huomiointia automaation suunnittelussa 
ja käytössä sekä automaation testaamista ennen 
sen asentamista laitokselle.
Vuosineljänneksen aikana STUK tarkasti 
Teollisuuden Voima Oyj:n projektin johtamista ja 
turvallisuusasioiden käsittelyä sekä laitoksen koe-
käyttösuunnitelmien ja -ohjeiden tarkastus- ja arvi-
ointitoimintaa rakentamisen aikaisen tarkastusoh-
jelmansa mukaisesti. STUK edellytti tarkastusten 
tuloksena TVO:n projektin johtamiselta mm., että
•	 laitoksen	toteutumisen	vaatimustenmukaisuu-
den arviointia laajennetaan ja ohjeistetaan
•	 laatupoikkeamien	 arvioinnin	 tuloksia	 hyödyn-
netään laajemmin TVO:n valvonnan ohjaami-
sessa,
•	 laitostoimittajan	 projektijohtaminen	 auditoi-
daan
•	 rakentamisen	 aikaiset	 kokemukset	 kerätään	
systemaattisesti, raportoidaan ja hyödynnetään 




Ydinjätehuollon valvonnassa tärkeimmät kohteet 
ovat käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen 
valmistelu sekä ydinvoimalaitoksilla syntyvien 
matala- ja keskiaktiivisten jätteiden huolto. 
Loppusijoituslaitoksen rakentamiseen 
valmistautuminen
STUK teki kansainvälisen asiantuntijaryhmän 
tukemana turvallisuusarvion käytetyn ydinpoltto-
aineen loppusijoituksen ns. evoluutioaineistosta 
(POSiVa 2006-05), jossa kuvataan loppusijoitus-
tilan kehittyminen ensimmäisen kapselin sijoit-
tamisesta alkaen kolmessa ajanjaksossa ulottuen 
450 000 vuoden päähän. aineistossa tarkastellaan 
normaalikäytön lisäksi viallisten kapselien kehit-
tymistä kahden eri ilmastoskenaarion avulla. 
arvioinnin perusteella STUK piti raporttia as-
teittain tarkentuvan loppusijoitushankkeen tässä 
vaiheessa riittävänä ja metodologialtaan oikean-
suuntaisena. arviointi tehtiin verraten vuonna 
2012 jätettävältä rakentamislupa-aineistolta vaa-











röivän bentoniittisaven toimintakyvyn heikke-




•	 ikiroudan	 ulottuminen	 loppusijoitussyvyydelle	
ei ole poissuljettu.
STUK käynnisti vuoden toisella neljänneksellä 
Posivan ns. prosessiaineiston (POSiVa 2007-12) 
turvallisuusarvioinnin tukenaan kymmenjäseni-
nen kansainvälinen arviointiryhmä. aineistossa 
tarkastellaan loppusijoitustilojen ominaispiirteitä, 
tapahtumia ja prosesseja (ns. FePs), prosessien 
ja ilmiöiden tärkeyttä turvallisuuden kannalta, 
niiden vaikutuksia loppusijoitusjärjestelmän toi-
mintakykyyn, sekä prosesseihin liittyviä epävar-
muuksia.
STUK päivitti kansainvälisen asiantuntijaryh-
män tukemana tarkastelujakson lopulla paikka-
tutkimusten ja loppusijoitustekniikan avoimet tur-
vallisuuskysymykset. merkittäviä Posivan kanssa 
käsiteltäviä turvallisuuskysymyksiä paikkatutki-
musten osalta olivat mm.
•	 kallion	jännitystilojen	mittaaminen	syvällä	kal-
lioperässä










•	 loppusijoitustilan	 kallioperän	 kemiallinen	 sta-
biilisuus.
Vastaavia turvallisuuskysymysten aiheita loppusi-
joitustekniikan osalta olivat mm.
•	 teknisten	vapautumisesteiden	(EBS)	suunnitte-
luperusteet
•	 EBS:n	 komponenttien	 (loppusijoituskapseli,	
puskuri- ja täyteainemateriaalit) suunnittelu-




•	 loppusijoituslaitoksen	 käyttövaiheeseen	 liitty-
vät	 kysymykset	 (esim.	 EBS:n	 komponenttien	
asentaminen ja Qa/QC)
•	 EBS:n	 käyttäytyminen	 loppusijoituslaitoksen	
sulkemisen jälkeen leudon ilmaston, oletetun 
tulevan jääkauden ja sen jälkeisen ilmaston 
aikana.
STUK ja Posiva päivittävät avointen turvallisuus-
kysymysten listoja kaksi kertaa vuodessa. 
Loppusijoitustekniikkaan liittyviä turvallisuus-
kysymyksiä ja Posivan suunnittelu- ja kehitystyö-
tä käsiteltiin myös yksityiskohtaisesti STUK:n, 
STUK:n kansainvälisen asiantuntijaryhmän ja 
Posivan välisessä puolivuosikokouksessa. 
Maanalaisen tutkimustilan rakentaminen
Posiva Oy jatkoi Olkiluodossa vuonna 2004 aloi-
tettua maanalaisen tutkimustilan (Onkalo) raken-
tamista. Posivan suunnitelmien mukaan Onkalo 
tulee toimimaan osana myöhemmin rakennetta-
vaa loppusijoituslaitosta, joten tutkimustila tulee 
rakentaa ydinlaitosta koskevien vaatimusten mu-
kaisesti. 
Onkalon rakentaminen on jaettu viiteen lou-
hintavaiheeseen, joista tarkastelujaksolla saa-
tiin päätökseen kolmas. Rakentaminen koostuu 
poraus-räjäytystekniikalla tehtävästä ajotunne-
lin louhinnasta, pystykuilujen nousuporauksesta, 
louhittavan kallion etukäteistutkimuksista, kal-
lion tiivistämisestä sementti-injektoinnilla sekä 
kallion lujittamisesta. Tarkastelujaksolla tunnelin 
louhinta alkoi pituussuunnassa 2894 m:n kohdalta 
ja eteni 3116 m:iin asti. Poistoilma- ja henkilökuilu 
ulottuivat tasolle 180 m syvyyteen. Tuloilmakuilun 
kuiluperät louhittiin syvyyksille 90 m ja 180 m. 
Tunnelin louhinta eteni Posivan aikataulun mu-
kaisesti.
STUK valvoo yksityiskohtaisesti sekä Onkalon 
suunnittelua että rakentamista. Vuoden toisella 
neljänneksellä STUK hyväksyi Posivan toiminta-
järjestelmän. Toimintajärjestelmän tarkastukses-
sa STUK kiinnitti erityisesti huomiota Posivan 
toimintapolitiikkaan, organisaation vastuunjakoon 
ja järjestelmän kehittämiseen. 
STUK hyväksyi Posivan laatiman suunnitel-
man siitä, mitä Onkalon lukuisista suunnittelu-
asiakirjoista pitää toimittaa STUK:lle ja milloin, 
sekä suunnitelman siitä, kuinka Onkalo rakenta-
misen edistymisestä ilmoitetaan STUK:lle. nämä 
suunnitelmat luovat rungon STUKin Onkalon 
suunnittelun ja rakentamisen valvonnalle.
STUK tarkasti hyväksyttäväksi toimitetut 
”Tunnelivaihe 4” (tunnelin pituussuunnassa koh-
dasta 3117 m kohtaan 4340 m asti) kallioraken-
tamisen suunnitelmat, joita olivat louhintatyöse-
lostus, kalliorakenteiden laadunvalvontaohje sekä 
louhinnan, injektoinnin ja lujituksen tyyppisuun-
nitelmat. STUK pyysi Posivalta suunnitelmista 
lisäselvityksiä mm. ennustettujen kalliorakentei-
den sijainnin ja vaikutusten osalta. Suunnitelmien 
hyväksyntä oli edellytys Onkalon rakentamisen 
jatkamiselle.
STUK teki työmaalle säännöllisiä valvonta-
käyntejä noin kaksi kertaa kuukaudessa raken-
tamisen tilanteen mukaan. STUKin ja Posivan 
välillä pidettiin noin kerran kuukaudessa seuran-
takokouksia, joissa keskusteltiin Onkalon raken-
tamiseen ja valvontaan liittyvistä kysymyksistä. 
Vuoden toisella neljänneksellä STUK suoritti kol-
me tunnelin ruiskubetonointia edeltävää tarkas-
tusta, joilla varmistettiin kalliopintojen kartoitus-
tietojen riittävyys tunnelissa välillä 2600- 2900 
metriä. Lisäksi STUK teki työmaakatselmuksen, 
joka oli ensimmäinen laatuaan. Katselmuksessa 
tarkastettiin rakennusdokumentaatio paaluvälillä 
2800–2900 metriä.
STUK teki tarkastelujaksolla kaksi maanalai-
sen tutkimustilan rakentamisen tarkastusohjel-
man mukaista tarkastusta, joissa STUK tarkastaa 
Posivan rakennusorganisaatiota ja toimintatapoja. 
STUKin tarkastukset koskivat Onkalon raken-
tamisen projektin johtamista ja projektihallintaa 
sekä louhintamenettelyjä. Tarkastusten huomiot 
koskivat mm. organisaation itsearviointia ja ke-
hittämistä sekä Onkalon toteuma-aineiston arkis-
tointikäytäntöjä. 
Loviisan voimalaitoksen kiinteytyslaitos
STUK antoi luvan nestemäisten jätteiden kiintey-
tyslaitoksen koekäyttöön aktiivisella haihdutus-
jätteellä vuonna 2007. Koekäyttö päättyi vuoden 
2008 ensimmäisellä neljänneksellä ja viimeiset 
tulosraportit toimitettiin STUKille kyseisen vuosi-
neljänneksen loppuun mennessä. STUK hyväksyi 
tulosraportit huhtikuun alussa 2008.
Fortum pyysi 11.4.2008 lupaa jatkaa kiintey-
tyslaitoksen koekäyttöä aktiivisella haihdutus-
jätteellä tarkoituksena kouluttaa henkilökuntaa. 
STUK myönsi luvan, ja rajasi kiinteytettävien 
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jäteastioiden lukumäärän enintään kymmeneen. 
Jatkettu koekäyttö päättyi 22.5.2008, ja Fortum 
toimitti yhteenvetoraportin koekäytöstä STUKille 
6.6.2008. Kiinteytetyt jäteastiat varastoitiin kiin-
teytyslaitoksen välivarastoon.
Fortumin suunnitelmien mukaan lupaa koe-
käytölle aktiivisella hartsijätteellä haetaan mar-
raskuussa 2008 ja tuotannollisen toiminnan lupaa 
puuttuvien asiakirjojen valmistuttua.
Loviisan voimalaitoksen kiinteytetyn 
voimalaitosjätteen loppusijoituslaitos
Loviisan voimalaitoksen keski- ja matala-aktii-
visten jätteiden loppusijoituslaitokseen on raken-
nettu loppusijoitustila kiinteytetylle nestemäiselle 
jätteelle. Tätä loppusijoitustilan osaa ei ole vielä 
otettu käyttöön. Fortumin on haettava lupaa kiin-
teytetyn jätteen loppusijoitustilan käyttöönottoon 




Loviisan voimalaitoksella kehitetään voimalaitos-
jätteiden huoltoa ottamalla käyttöön keskitetyt 
tilat jätteiden käsittelyä, aktiivisuusmääritystä 
ja tilapäisvarastointia varten. näihin tarkoituk-
siin muunnetaan nykyisiä valvomattoman alueen 
kone- ja sähkökorjaamotiloja, jotka puolestaan 
siirtyvät uuteen rakennukseen.
Vuoden 2008 toisen neljänneksen aikana uu-
disrakennuksen työt olivat meneillään. Uusien 
jätehuoltotilojen suunnitelmia esiteltiin alusta-
vasti STUKin tarkastajille voimalaitosjätehuollon 
määräaikaistarkastuksen yhteydessä kesäkuussa 
2008. Fortumin tarkoitus on hakea STUKin hyväk-
syntä suunnitteludokumenteille liittyen jätehuol-
lon käyttöön muunnettavien tilojen yhdistämiselle 
valvonta-alueeseen vuoden 2008 lopulla.
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Laitos- Käynnistys Kau palli nen Nimellissähköte ho, Tyyp pi,
yksikkö  käyttö (bru tto/netto, MW) toimittaja
Olkiluoto 1 2.9.1978 10.10. 1979 890/860 Kiehutus vesireak tori (BWR),
    Asea Atom
Olkiluoto 2 18.2.1980 1.7.1 982 890/860 Kiehutus vesireaktori (BWR),
    Asea Atom
Olkiluoto 3 Rakentamislupa myönnetty n. 1600 (netto) Painevesireaktori (PWR),
 17.2.2005   Areva NP
Laitos- Käynnistys Kau palli nen Nimellissähköte ho, Tyyp pi,
yksikkö  käyttö (bru tto/netto, MW) toimittaja
Loviisa 1 8.2.1977 9.5.1977 510/488 Pai ne vesi r eak tori (PWR), 
    Atom ener goex port
Loviisa 2 4.11.1980 5.1.1 981 510/488 Painevesirea ktori (PWR), 
    Atom ener goex port
LIITE 1 Yleistiedot suomen Ydinvoimalaitoksista
Fortum Power and Heat Oy omistaa Loviisassa sijaitsevat Lovii sa 1 ja 2 -laitosyksiköt ja 
Teollisuu den Voima Oy Eurajoen Olki luodossa si jait sevat Olkiluoto 1 ja 2 -laitos yksiköt  
sekä rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -laitosyksikön.
Kuva: Teollisuuden Voima Oy
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